

Anlage 2

Kostenkontrolle Ausschreibungen Einraumpavillon

	Genehmigte Kosten	Kostenschätzung Ausschreibung	Rechnungen	Bemerkungen
Bau				
Rohbau		123.760,00	100.301,77	
Gerüstbauarbeiten		6.769,91	3.931,76	
Dachabdichtungsarbeiten		44.861,22	40.395,97	
Metallbauarbeiten Fenster		70.278,43	68.028,02	
Holzbau Fassade		48.837,60	56.550,70	
Trockenbau		16.972,35	14.066,45	
Estricharbeiten		8.137,82	7.120,46	
Bodenbelagsarbeiten		8.086,05	7.926,55	
Fliesenarbeiten		5.259,21	6.028,00	
Malerarbeiten - Innenputz		12.741,87	9.947,98	
Revisionstür			1.182,38	
Schreinerarbeiten		5.484,12	7.255,69	
Stahlbauarbeiten Vordach		10.799,25	12.646,13	
Bau zusammen	329.087,51	361.987,83	335.381,86	
TGA				
Kälte		40.464,76	30.686,48	
Sanitär		46.358,83	41.853,15	
Elektro		54.082,95	71.873,44	
BMA			7.109,55	
Blitzschutz		9.458,29	2.644,05	
TGA zusammen	163.597,63	150.364,83	154.166,67	
Außenanlage				
Landschaftsarbeiten		91.750,67	82.704,41	
Außenanlage zusammen	107.512,34	91.750,67	82.704,41	
Ausstattung				
Ausstattung + Kunst am Bau		17.000,00	17.000,00	
Ausstattung zusammen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Baunebenkosten				
Honorare und Nebenkosten		211.408,00	211.408,00	
Baunebenkosten zusammen	211.408,00	211.408,00	211.408,00	
Zusammen	828.605,48	832.511,33	800.660,94	